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CONSELHO DE ADMINISTRAGAO
CONVOCAGAO REUNIAO ORDINARIA

Em atengdo ao disposto no art. 17, § 6° do Estatuto da MT-PAR, registrado em
16.07.2018 sob n° 2054654, convido os Senhores Conselheiros e Diretor Presidente
para a Reunido ORDINARIA do Conselho de Administragédo a ser realizada por
videoconferéncia no dia 27/09/2021, as 09h00, conforme Decreto n° 477/2020, de
07/05/2020, art. 9°, onde serdo deliberados os seguintes assuntos:

Diretoria de Projetos:

a) Status Report de Projetos;

,@ui ba-MT, 20 de setembro de 2.021.
[/

Wenetr/Santos
Presidente do e Administragcao
MT Participagoes eProjetos S.A. — MT-PAR
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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO DA MT-PAR
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 de setembro de 2021, as 9h00, na sede da MT Participagdes e Projetos
S.A. — MT-PAR, situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n° 525, Ed. Helbor Dual Business, Salas 501 — 514,
Bairro Alvorada, Centro Politico Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiaba/MT.
CONVOCACAO: Por ordem do Presidente do Conselho de Administracao foi efetuada a convocagao dos
membros em 20.09.2021. PRESENCAS: Sr. Wener Santos (Presidente da MT-PAR e Presidente do
Conselho); Rogério Gallo (Membro do Conselho), Sr. Basilio Bezerra Guimaraes dos Santos, (Membro
do Conselho); Sr. Marcelo Oliveira e Silva (Membro do Conselho), Sr. Anténio Marcos Rachid Jaudy
(Membro do conselho), Sra. Leone Stefany Galvao Silva (Chefe do Nucleo de Projetos MT-PAR) e Sra.
Mayra Guilhermina de Oliveira (Analista Administrativo da MT-PAR). COMPOSICAO DA MESA: Os
trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Wener Santos e secretariado pela Sra. Mayra
Guilhermina de Oliveira. ORDEM DO DIA — O Presidente do Conselho de Administragéo deu boas vindas
a todos os presentes, declarou aberta a sessao e passou a pauta: 1) DIRETORIA DE PROJETOS: Status
Report: O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos apresenta a atuagao da empresa e passa a palavra a
Chefe do Nucleo de Projetos, Sra. Leone Stefany Galvdo Silva para apresentagdo dos projetos:
1.1)Habitacdo: Informa que foi elaborada Proposta de Projeto de Lei para criagédo do Programa Ser
Familia Habitagdo. Aguardando definicdo do Governador se o Projeto de Lei se estendera aos
empreendimentos ja iniciados. O Governo do Estado fard o aporte de recursos junto a Caixa Econémica
Federal - CEF para fins de subsidio para financiamento de aquisigao e de construg&o por pessoas fisicas,
bem como possibilitard as parcerias com municipios em regime de mutirdo. Estamos na fase de
elaboragdo do Decreto de Regulamentagdo. A MT-PAR continua trabalhando na orientagéo junto as
Prefeituras na preparagdo da documentagéo, minutas de Lei de destinagdo da area, chamamento da
empresa, a fim de facilitar a atuagao das prefeituras. Alguns municipios ja estao com projetos aprovados
pela CAIXA e aptos para iniciar as obras. 1.2)Gds Encanado Distrito Industrial: O Projeto Basico ja foi
aprovado pela MT-GAS. Estamos em fase de andlise do Projeto de Tramite para protocolo junto aos
6rgaos para aprovagdo do Projeto Basico. 1.3)Regularizacdo Fundidria - Termo de Cooperacao:
Intermat: Informa que as regularizagdes dos titulos continuam sendo realizadas totalizando 4512 titulos
emitidos. Parceria Consércio - CIDES: Estamos em fase de formalizagao de convénio com o Consorcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Econémico Social, Ambiental e Turisticos do Alto do Rio Paraguai —
CIDES para fins de regularizagéo fundidria dos titulos que se encontram em nome dos municipios do
Consoércio. Papel Passado: A MT-PAR ja atualizou o Plano de Trabalho, Plano de Aplicagéao, Metas,
Etapas e Cronograma de Desembolso e encaminhou a Casa Civil, porém chegou a Caixa Econdémica ~
Federal optou por néo fazer mais a renovagao por forga do prazo dos Contratos de Repasse (que sao de »
2013/2014), desse modo a Casa Civil estd em fase de devolugao do recurso e cancelamento dos | |
Contratos de Repasse. 1.4)MT ILUMINADO: A MT-PAR esta fornecendo todo apoio técnico necessario Lt
a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SINFRA para realizagéo do procedimento licitatorio.

1.5) Eficiéncia Energética: Informa que quanto aos projetos de lluminagéo publica: o projeto ja foi .
concluido; J& quanto ao Poder Publico: Foi realizada agenda pela ENERGISA e representantes das /
Secretarias de Estado para tratar de alinhamento da execugao do Projeto de Eficiéncia Energética e os

projetos de obras em andamento das respectivas Secretarias. As Secretarias ficaram de levantar as

plantas dos projetos de execug&@o das obras para apresentar para ENERGISA e empresa contratada. (

Ficou definida a realizacdo de visita técnica junto as Secretarias para compatibilizagao dos projetos e

inicio da execugao do projeto de eficiéncia energética. 1.6) Residuos Solidos: Informa que quanto ao ’;\ \ \\3

Convénio com o Consércio Alto Paraguai: O Consércio publicou no dia 16/09/2021, o Aviso de Licitagao
e a Sessdo de Abertura esta prevista para o dia 01/10/2021. 1.7)Parque Multieventos “Novo Mato
Grosso”: Aguardando a andlise do Cadastro Ambiental Rural — CAR. Em fase de licenciamento
ambiental. Em fase de elaboragdo de projetos para posterior licitagdo. A Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica - SINFRA iniciou a execugéo do acesso. 1.8) Projeto _de comunicacao de
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dados voz e imagem para o Estado de Mato Grosso: O processo foi enviado ao CONDES para
autorizagao. Aguardando devolutiva para publicagéo de edital. 1.9)Portédo do Inferno: O projeto executivo
foi finalizado. No dia 10/08/2021 foi firmado Termo de Cooperagdo entre a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econémico — SEDEC e o Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade —
ICMBio, para anélise e posterior aprovagédo do projeto pelo Instituto. Aguardando aprovagéao do ICMBio
para revisao das planilhas orcamentarias. 1.10)Mirante: Anteprojeto foi finalizado. Considerando que a
equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e a Procuradoria Geral do Estado de
Mato Grosso - PGE, em reunides anteriores informaram que nao era possivel dar andamento sem que
houvesse processo de regularizagédo da area concluido. Todavia, ante a informagéo da Secretéaria Mauren
na reunidao do Conselho Fiscal do dia 21/07 de que seria possivel. Assim, a MT-PAR formalizou consulta
técnica junto a SEMA e Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente da PGE. 1.11)Praca das
Bandeiras: O projeto executivo foi finalizado e encaminhado a SINFRA para aprovagao. A Planilha
Orcamentaria ja foi entregue para a SINFRA em 30/08/2021. Todas as vezes em que a SINFRA solicitou
ajuste, a MT-PAR realizou os ajustes e devolveu. Estd nessa fase. 1.12) Projeto Jardim Botanico: O
projeto encontra-se em fase de realizagdo de levantamento topografico e estudo preliminar. 2.0UTROS
ASSUNTOS: PROJETOS. 2.1) Assuntos Internacionais: Trata-se de solicitagdo da Casa Civil, via
Nucleo de Assuntos Internacionais para “Consolidagéo da Reputagao Internacional de Mato Grosso”, uma
vez que o Estado tem sido alvo de observagdes e criticas internacionais, que prejudicam o desempenho
da produgdao que se dirige a exportacao junto ao mercado internacional. Estd sendo formalizada
Cooperagao entre Casa Civil e MT-PAR. O processo de contratagéo ja foi enviado ao CONDES e
autorizada a contratagdo. Em 21/09 foi publicado o Aviso de edital. _ 2.2) Plano Diretor: Trata-se de
solicitagao da Casa Civil para elaboragao de Planos Diretores nos Municipios do Consércio do Vale do
Juruena, Nascentes do Araguaia e Médio Araguaia, podendo se estender para municipios da baixada
cuiabana, com prazo de execugao de 2 anos. O orgamento e recurso sera disponibilizado pela SEFAZ.
Esta sendo formalizada Cooperagéo entre Casa Civil e MT-PAR. 2.3) Praca Tanque da Rua: Trata-se
de projeto de requalificagdo do espago urbano. O Projeto estd em fase de estudos preliminares.
Licenciamento ambiental em andamento. 2.4) Morro de Santo Antdnio: A iniciar. 2.5) Véu de Noiva:
Sobrestado, aguardando aprovagao do ICMBIO quanto ao Portdo do Inferno. 2.6) Projeto Ser Crianca:
Encontra-se em fase de obras. A MT-PAR esta fazendo o acompanhamento e compatibilizagbes
necessarias no decorrer da obra. 2.7) Projeto Escola Indigena. O Projeto executivo foi finalizado. Cabe
a SEDUC a licitagdo para inicio de obras. 2.8) Palacio Paiaguas: O Auditério Cloves Vettorato esta
concluindo o projeto e Garcia Neto obras em andamento. 2.9) Prédio SEDEC: Obras estao em
andamento.2.10) Reforma Vice-Governadoria: Projeto finalizado. Obras em Andamento. 2.11) Prédio
SECITEC: Projeto Finalizado, caber4 a Secretaria dar inicio as obras 2.12) Parceria Estratégica-Usinas
Solares: Sera realizada agenda para apresentagéo do Projeto ao Governador do Estado e ao Secretario
Rogério Gallo 2.13) FUNASA: Trata-se de solicitagdo da FUNASA para que a MT-PAR atue no projeto
piloto de perfuracéo de pogos tubulares em diversos municipios do Estado de MT. A FUNASA possui um
passivo de pogos ja perfurados que necessitam dos equipamentos para que possam ser utilizados pelas
comunidades onde foram implantados. Nos dados inicialmente apresentados séo 61 pogos que estao
pendentes de cumprir a etapa Util (equipar). A FUNASA seré responsavel pela identificagao e perfuragao
dos pogos nas comunidades com a emissdo da documentag@o e Relatérios Técnicos. A MT-PAR
assumiria a etapa (til do projeto que contempla a instalagdo de bombas, reservatorios, clorador e
urbanizagao da &rea com respectivo cercamento. 3) ENCERRAMENTO E APROVACAO DA ATA: Nada
mais havendo tar, as 10h07 encerra-se a reunido, da qual se lavra a presente ata que, lida, conferida,
foi assinada pelos membros. Assinaturas: Wener Santos, Rogério Gallo, Basilio
s Santos, Antonio Marcos Rachid Jaudy e Marcelo de Oliveira e Silva. Cuiaba-MT

Rogério Gallo
Presidente do Conselho de Administrag&o e Diretor Conselheiro Membro
Pregidgnte da MT-PAR
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